

বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, রংপুর এর ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা

ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
							আরএফকিউ আহবান	আরএফকিউ অনুমোদন	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
অফিস সজ্জামাদি (এসি)	টি	০২	আরএফকিউ	যুগ্ম নিবন্ধক	জিওবি	২.০০	৪র্থ সপ্তাহ, সেপ্টেম্বর, ২০২০	২য় সপ্তাহ, অক্টোবর, ২০২০	৩য় সপ্তাহ, অক্টোবর, ২০২০
আসবাবপত্র	থোক	---	আরএফকিউ	যুগ্ম নিবন্ধক	জিওবি	০.৮০	২য় সপ্তাহ, অক্টোবর, ২০২০	৩য় সপ্তাহ, অক্টোবর, ২০২০	৪র্থ সপ্তাহ, অক্টোবর, ২০২০
কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	টি	০১							
(১) ডেস্কটপ কম্পিউটার	টি	০৬	আরএফকিউ	যুগ্ম নিবন্ধক	জিওবি	১.৮০	২য় সপ্তাহ, অক্টোবর, ২০২০	৩য় সপ্তাহ, অক্টোবর, ২০২০	৪র্থ সপ্তাহ, অক্টোবর, ২০২০
(২) প্রিন্টার	টি	৪							
(৩) ইউপিএস	টি	৪							
অন্যান্য মনোহারী	থোক	-	আরএফকিউ	যুগ্ম নিবন্ধক	জিওবি	১.৫০	২য় সপ্তাহ, অক্টোবর, ২০২০	৩য় সপ্তাহ, অক্টোবর, ২০২০	৪র্থ সপ্তাহ, অক্টোবর, ২০২০

২৩/০৮/২০২০ খ্রি:

(মোহাম্মদ আবুল বাশার)
যুগ্ম নিবন্ধক
বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়,
রংপুর।